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§1
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa oSwietlenia
ulicznego drog na terenie gminy Bialobrzegi — I1 etap”.
1. Przedmiot zamodwienia obejmuje :
1) Przebudowe sieci -elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 109773 R Wola Dalsza —,,Kurniki” w miejscowosci Wola Dalsza (stacja trafo Wola Dalsza
VII) - 142 mb,
wtym :
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 142 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 5 szt,
2) Budowe 1 przebudowe siecielektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze Dgbina
,Podlacze” w miejscowosci Debina (stacja trafo Debina IV) - 786 mb,
w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 528 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 258 mb,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego — 17 szt,
3) Budowg i przebudowg sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego przy drodze gminnej

Nr 109754 R Bialobrzegi - ,Baranie Miasto” w miejscowosci Biatobrzegi (stacja trafo
Degbina V, Biatobrzegi PSW XVI) - 1 664 mb,
wtym :

- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 486 mb,
- montaz linii napowietrznej o$§w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 1 178 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 35 szt,

4) Budowe 1 przebudowe sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9758 R Bialobrzegi — ,,Cegielnia” w miejscowosci Biatobrzegi (stacja trafo Bialobrzegi
PSW VI) - 637 mb,

w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 801 mb,

- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 402 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 20 szt,



5)Budowe 1 przebudowe sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9763 R Biatobrzegi — ,,D¢gbno” w miejscowosci Bialobrzegi (stacja trafo Biatobrzegi
LSW XV) - 877 mb,
w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 437 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 440 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 16 szt,
6) Budowe 1 przebudowg sieci elektroenergetycznej os$wietlenia ulicznego przy drodze

gminnej Nr 1 09766 R Korniaktéw — ,,Prom” w miejscowosci Biatobrzegi i Korniaktow
Potocny (stacja trafo Bialobrzegi LSW XV) — 472 mb,
wtym :

- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 50 mb,
- montaz linii napowietrznej o§w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 422 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 9 szt,
7) Budowe 1 przebudowe sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze

gminnej Nr 1 0 9768 R Korniaktéw — ,,Podlacze w miejscowosci Korniaktéw Potudniowy
(stacja trafo Korniaktow PSW II) — 860 mb,
w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 809 mb,
- montaz linii napowietrznej osw. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 51 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 17 szt,
8) Budowe 1 przebudowe sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze

gminnej Nr 1 09790 R Korniaktow — ,,Pastwisko” w miejscowosci Korniaktéw Poludniowy
(stacja trafo Korniaktéw PSW I) — 554 mb,
wtym :

- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 54 mb,
- montaz linii napowietrznej o§w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 500 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 14 szt,

9) Budowg i przebudowe sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego przy drodze gminne;j
Nr 109781 R Budy Lancuckie - ,,Zatracone” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo
Budy Lancuckie PSW V, Budy Lancuckie PSW VI) - 307 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 266 mb,
- montaz linii napowietrznej osw. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 41 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 13 szt,
10) Budowe 1 przebudowe sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej

Budy tancuckie — ,Komorno” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo
Budy Lancuckie LSW X) - 378 mb,
w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 21 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 357 mb
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 9 szt..

. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia stanowig: SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt stanowigce integralng cze$¢ umowy. W zakres zamowienia
wchodzg wszystkie prace, materiaty, urzadzenia i ustugi niezbedne do kompleksowego wykonania
zamoOwienia i przekazania o§wietlenia do uzytkowania — zar6wno wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, jak réwniez w nich
nie ujete, tj. np.: obstuga i inwentaryzacja geodezyjna wykonywanych robot, roboty przygotowawcze
1 porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, zasilanie w wod¢ 1
energi¢ elektryczng, dozorowanie, nadzor techniczny, pomiary elektryczne, dokumentacja
powykonawcza.

. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane za pomocg norm, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 14 Ustawy. Wykonawca, ktory
2



powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane, materialy spetniaja wymagania okre§lone
przez Zamawiajacego (art. 30 ust. 5 Ustawy).

§2

Termin wykonania umowy:

(98]

- rozpoczgcie — z dniem przekazania placu budowy,
- zakonczenie 15 pazdziernik 2018 r.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi normami 1 przepisami, a takze z nalezyta starannoscia, dobrg jakosciag 1 wtasciwa
organizacja.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych wzgledem rozwigzan
projektowych, przy czym ich zastosowanie begdzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materiaty 1 urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadajg parametry nie
gorsze od przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§4

Strony ustalaja, ze obowigzujacag formg wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu oferta

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny

w wysokos$ci: netto ................ zh (stownie: ............oo yeenes /100 , brutto: ............

Zh(slownie: .........ooooiiiiii ,..../100).

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 16 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia, utrzymania i likwidacji) zaplecza budowy z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow
dla potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robdt, przeprowadzenia wymaganych
normami 1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot 1 dostaw.

3) Oznakowania terenu robdt i1 jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostepem o0soOb
postronnych.

4) Koszty wywozu i utylizacji materiatow odpadowych z terenu robdt bez wzgledu na odleglos¢.

5) Ptatnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztéw zwigzanych z odbiorami
wykonanych robot.

8) Ubezpieczenia robdt - w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot po zakonczeniu robdt 1 przekazania Zamawiajagcemu najpozniej
do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robot wynikajacych z projektu 1 technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty.



§5

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi:

1) Fakturg koncowag wystawiong po zakonczeniu cato$ci robot objetych umowa i ich odbiorze.
W przypadku wystgpienia usterek w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture
koncowa po usunigciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie
usunigcia usterek wymaga formy pisemne;.

2. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 Umowy.

3. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj.:

Gming Bialobrzegi, Biatobrzegi 4, 37 — 114 Biatobrzegi, NIP 815-16- 32-831.

4. Termin zaptaty faktury wynosi 14 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajagcego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym protokolem odbioru robot (ust.1 pkt. 1),
dokumentami o ktéorych mowa w § 8 pkt 16, atestami, certyfikatami, deklaracjami i innymi
wymaganymi dokumentami w zakresie dotyczacym wbudowywanych materiatow.

. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty odsetek ustawowych.

6. Faktury beda platne przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na

danej fakturze.

7. Za date zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia polecenia
przelewu do realizacji.

8. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

9]

§6
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...................... .
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie .......................

§7

1. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i1 §mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robdt przed dostepem oséb postronnych.

3. Wykonawca zobowigzuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robdt —
zgodnie z przepisami BHP 1 p.poz.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow BHP 1 p.poz. 1 dozor
mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

5. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0s0b trzecich, powstale w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

7. Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate trakcie wykonywania robot.

S

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacj¢ budowy.

9. Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo Budowlane oraz
udostegpnienie im danych i informacji wymaganych ustawa, a dotyczacych prowadzonych robot.

10. Wykonawca zapewnia og6lny dozodr terenu robot.



10.

11.

§8
Wykonawca zleci cze¢$¢ robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi,
tj. Podwykonawcy z okresleniem naleznego za te roboty wynagrodzenia Podwykonawcy 1 przy
zachowaniu warunkoéw okreslonych w art. 143a — 143d ustawy Pzp.
Wykonawca przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujacy zakres robot:
Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ samodzielnie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow i wszelkich innych osob trzecich, ktorymi bedzie si¢ postugiwat przy realizacji
przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wlasne.

. Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczegdlnosci spetniac

wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz zawiera¢ bezwzgledny
wymog dokonywania zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktorym mowa w ust.4, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie p6zniejszym niz 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto,
ktére nie podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajagcy ma prawo
wezwa¢ Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty



12.

13.

14.

15.

16.

budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze jej

dokonania i umozliwia mu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

Termin zgtaszania uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia ww. informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Platno$¢ wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po catkowitym

uregulowaniu wszelkich pfatnosci na rzecz PodwykonawcoOw 1 przedstawieniu stosownych

oswiadczen przez nich ztozonych, ktére beda jednoznacznie potwierdzaty otrzymanie wszelkich

naleznych im $wiadczen z tytutu danej umowy podwykonawcze;j.

17. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 16 nie biegng

terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 5, a Wykonawcy nie przystuguja za ten
okres odsetki ustawowe.

18. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot

wykonywanych przez podwykonawcow.

19. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten

1.

realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami 1 przepisami.

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢
w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote co najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis potwierdzajacych zawarcie ww. umow
ubezpieczeniowych.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow 1 urzadzen witasnych.
Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie okre§lonym ustawg — Prawo budowlane, wymaganiom
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.



2. Na materiaty i1 urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajagcemu
obowiazujace Atesty, Certyfikaty i Swiadectwa Jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane
dokumenty.

3. Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja
Wykonawcg.

§ 11

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.
2. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiega¢ bedzie nastgpujaco:

b) Zakonczenie wszystkich robot, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie
umowy 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy
Wykonawcy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisow ze
stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggnig¢cie gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
przedmiotu odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego
po spetieniu powyzszych warunkow.

c) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru w ciggu do 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do tego odbioru.

d) Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy , uwaza si¢ dat¢ zgtoszenia do odbioru
przedmiotu umowy przez Wykonawce z zalgczonymi do zgloszenia dokumentami:
oswiadczeniem Inspektora Nadzoru o zakonczeniu wszystkich robot 1 przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen, kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

2) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia , za§ w przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym
terminie odmowi¢ odbioru do czasu ich usunig¢cia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia :

e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy-
do 100% wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki,
e jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem ,
moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
3. W razie, gdy opo6znienie Wykonawcy w usuni¢ciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy

przekroczy 10 dni Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢
usuni¢cie wad 1 /lub usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad .

§ 12

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% wartosci wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art.
145 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.



Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za :

a) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,

b) opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoOznienia liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i/lub
usterek,

c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom -
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom - 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoOznienia,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1 % calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub projekt jej zmiany,

f) nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - 5 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych
przez Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki,

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania naliczonych kar umownych bezposrednio

z przedstawionej do zaptaty faktury Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i/lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i1 udzielonej

gwarancji jakosci i regkojmi.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego

rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile

nie znajdg zastosowania postanowienia zawarte w ustgpie powyze;j.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyj¢tych

niniejsza umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bgdzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy

w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie

na koszt Wykonawcy - zachowujagc przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody

spowodowanej w/w opoznieniem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............. m-cy gwarancji na wykonany podmiot Umowy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang , bez wad, ktére pomniejszajg warto$¢ robot
lub uczynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.



Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu

umowy, wynikajace z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej gwarancji jakosci. Okres

r¢kojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci i wygasa wraz

z uplywem okresu gwarancji jakosci.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady 1/lub gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie

terminu udzielonej gwarancji jako$ci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady i/lub

usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci .

Zamawiajagcy ma prawo wykorzysta¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

W okresie trwania gwarancji jakos$ci i regkojmi za wady przeglady gwarancyjne begda si¢ odbywaty

w nastepujacych terminach :

1) Na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub
usterek,

2) Na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakos$ci.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwtocznie (w terminie nie krotszym jak 3 dni robocze)

do usunigcia ujawnionych 1 wskazanych przez Zamawiajgcego wad lub usterek we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie. Termin przystgpienia do usuwania wad lub usterek w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze by¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek bez wzglgedu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy

moze:

a) usunac¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci
lub regkojmi za wady, przy czym Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
Z POWYZSzego uprawnienia, i/lub

b) naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 12.

10. Zawarte w Umowie o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jako$ci uznaje si¢

11.

zarownowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim okreslone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej
korzystne dla Zamawiajacego od wynikajacych z postanowien Umowy oraz stosownych przepisow
kodeksu cywilnego.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego dokumentu gwarancyjnego, wystawionego
rzez Podwykonawce/Ow na rzecz Zamawiajgcego. Niniejszym Wykonawca wyraza zgode na
korzystanie 1 egzekwowanie uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady
przez Zamawiajacego wedlug wyboru Zamawiajacego bezposrednio od Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci
zamoéwienia (brutto) tj. ......... zh (stownie: ...l ,..../100) w formie ........cc..........

30% ustalonej kwoty zabezpieczenia jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
re¢kojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi.
70% ustalonej kwoty zabezpieczenia gwarantujace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy. W takim
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przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od
daty wyplaty.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy , Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdznie;j
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§15

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:

a) Wykonawca nie wstawit si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie,

b) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca przerwatl roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowil ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy
wyznaczajac jednoczesnie termin do usuni¢cia stwierdzonych wad lub uchybien , po bezskutecznym

uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy .

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub z ich

ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie

umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy
jeszcze przed uptywem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawierad

uzasadnienie . Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub

pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia

o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim

przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czgsci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
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e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektéw i1 urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania cz¢$ci umowy nastapi

na podstawie Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy .

§16

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia sposrod wskazanych w dz. III pkt 3 SIWZ: montaz przewodow
oswietlenia ulicznego, montaz opraw oswietlenia ulicznego, montaz pozostatych urzadzen
oswietlenia ulicznego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umow
o prac¢ zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnoSci,
o ktorych mowa w pkt 1. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z pkt 3 bedzie traktowane jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na
podstawie umowy o prace, a wigc bedzie stanowito o nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy
z wszystkimi tego konsekwencjami oraz bedzie skutkowaé zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace¢ z osobami wykonujagcymi prac¢ na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sdb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie skladek 1 naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczedniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

Wymbg okreslony w pkt 5 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujacych prace, o ktorych mowa
w pkt 1.

§17

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
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jednej z wymienionych ponizej okolicznos$ci oraz okresla warunki tych zmian:

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie

realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych

przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany

wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwote réwng rdznicy w kwocie

podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedna potrzebe zmiany sposobu

realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,

wysokosci wynagrodzenia, okreSlonego w § 4 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych

prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z ww.

przyczyn.

W przypadku obiektywnej koniecznoséci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,

zastosowania rozwigzan zamiennych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym

wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami

technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmiang

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac

oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opoOznienie, badz

przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia

lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych

zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka

zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktéore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Ilub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

d) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
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6)

7)

8)

9)

zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy

oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o

okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach

bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony

Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dzialania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i1 inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji,

e) dzialania sil przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemys$le lub tez spory, ktére sa czescia
ogblnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogl wykona¢ przedmiot Umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opoznienia.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkéd nie moglo by¢ przewidziane przez
Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
sposobu wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub
usuni¢ciu przeszkod mogt wykona¢ prawidiowo przedmiot Umowy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w
szczegbOlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi
op6znienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez przedhuzenie o okres takiego
opoOznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wytaczeniem btedow jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy

dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1

Umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
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10) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —
nastgpi pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robot wynikajaca
z Kosztorysu Ofertowego stanowigcego zatl. nr 1 do Umowy.

11) W przypadku robot zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda réznicowa pomiedzy
wartos$cig robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu Kosztorys Ofertowy stanowiacy,
a wartos$cig robot zamiennych wynikajacg z kosztorysu robdt zamiennych przygotowanego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie
jak w Kosztorysie Ofertowym, stawki materiatow i sprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud
za dany kwartal, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢ zostanie doliczona/odliczona do/od
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12) W przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy i terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydtluzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

13) W przypadku uzgodnienia pomi¢dzy Stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ skutkujaca skroceniem
terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

14)W przypadku, gdy w Umowie znajduja si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste
btedy pisarskie lub rachunkowe.

15) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i1 uzupetien nieistotnych Umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy).

16) W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego)
na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,

b) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji).

17) W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajagcych z Umowy. W tej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

18) W przypadku zmian kierownika budowy, o ktéorych mowa w ust. 17 i 18, nowy kierownik
budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

19) W przypadku zmian dotyczacych podwykonawcow.

Wszystkie postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej

zgody.

§18

Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty
trzecie bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie
rozstrzygal wiasciwy dla Zamawiajagcego Sad Powszechny.
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3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pis$mie
w formie aneksu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane beda wiasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§19

1. Integralng czgs¢ Umowy stanowig wymienione w ust. 2 zalaczniki.
2. W przypadku wystgpienia rozbieznos$ci/sprzecznosci pomiedzy zalacznikami do Umowy
obowigzuje ich hierarchia wazno$ci wedlug kolejnosci jak ponizej:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SIWZ.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
c) Dokumentacja projektowa.
2) Kosztorys Ofertowy.
3) Zestawienie Rzeczowo-Finansowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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